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R�f. : B9099
Management d’un projet systèmes
d’information (principes, techniques,
mise en œuvre et outils) 

Support de cours : Certification :  Nous consulter

Comprendre les bénéfices de Project Central et maîtriser les flux
d’information générés par l’outil.

PRE-REQUIS
Pratique de MS Project

PARTICIPANTS
Responsables informatique, responsables qualité ou administrateurs
de projets.

CONTENU DU COURS
Module   1 : Introduction à la lecture
Module   2 : Principes fondamentaux de la gestion de projet
Module   3 : Étude de cas-projet de construction d’une maison 
Module   4 : Présentation de EPM 2003 
Module   5 : Installation et administration de EPM
Module   6 : Planification avec MS Project Professional 2003
Module   7 : Exploitation du plan de projet et suivi de projet
Module   8 : Mise en œuvre de Ms Project Server 2003 

et Ms Web Access
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Ce cours s'adresse aux développeurs chargés d'identifier les
besoins professionnels nécessitant des solutions de collaboration, de
créer ces solutions de collaboration, de créer des
modèles logiques et de les transformer en modèles physiques,
de créer des formulaires, d'utiliser le modèle d'objet Microsoft
Outlook afin d'écrire des scripts Microsoft Visual Basic, de
créer des macros et des compléments COM (Component
Object Model) Outlook Visual Basic, d'accéder aux données des
annuaires Microsoft SQL Server et Microsoft Exchange Server, de
créer des scripts exécutables sur des dossiers publics et de
déterminer les stratégies de déploiement.

PRE-REQUIS
L’objectif de ce cours est d’introduire la notion de management de
projet système d’information, selon la normalisation proposé par
l’AFI TEP Et l’AFNOR

PARTICIPANTS
Responsable système d’informations, chef de projets, maitre d’œuvres,
et ainsi qu’aux ingénieurs

CONTENU DU COURS
Module   1 :  Problématique du management de projet
Module   2 :  Le découpage d’un projet et les modèles de développement
Module   3 : l’estimation des charges 
Module   4 : Les techniques de planification 
Module   5 : La dimension humaine d’un projet 
Module   6 : Le management des risques
Module   7 : Le pilotage d’un projet
Module   8 : la maitrise de la qualité
Module   9 : la maitrise des risques    
Module 10 : la pratique de l’estimation des charges
Module 11 : L’application des techniques de planifications
Module 12 : Le systéme d’information de pilotage
Module 13 : La dimension relationnelle des projets
Module 14 : Le plan qualité d’un projet
Module 15 : Un exemple d’utilisation de CA-Super Project
Module 16 : Un exemple d’utilisation de Microsoft Project 


